

Allegato 2 - Attività e calendario di progetto

ATTIVITA' (suscettibili di modifiche)	CALENDARIO PROGETTO
MAPPATURA	FASE 1
A.1 Predisposizione survey	Febbraio 2021
A.2 Diffusione e compilazione schede	Febbraio - Aprile 2021
A.3 Analisi della resilienza	Maggio – Giugno 2021
E.3 Elaborazione rapporto (esiti mappatura)	Settembre 2021
E.6 Elaborazione del rapporto finale/position paper sulle “nuove comunità resilienti”	Maggio-Giugno 2022
RICERCA-AZIONE	FASE 2
B.1 Ricerca-azione sulle PCR	Giugno – Luglio 2021
B.2 Analisi delle PCR	Luglio – Settembre 2021
B.3 Survey sulla partecipazione dei SL nelle PCR	Ottobre 2021
B.4 Sostegno finanziario e accompagnamento di max 4 PCR (coinvolgimento Soci Lavoratori)	Novembre 2021 – Gennaio 2022
B.5 Visita studio dei SL in un progetto di interesse (coinvolgimento Soci Lavoratori)	Novembre 2021
E.4 Elaborazione breve rapporto (esiti della ricerca-azione)	Dicembre 2021
E.6 Elaborazione del rapporto finale/position paper sulle “nuove comunità resilienti”	Maggio-Giugno 2022
RICERCA VALUTATIVA	FASE 3
E.1 Disegno di valutazione e valutazione di progetto	Febbraio – Marzo 2021
E.2 Valutazione di progetto	Giugno – Luglio 2021 Dicembre 2021 – Gennaio 2022 Maggio – Giugno 2022
E.5 Elaborazione breve rapporto festival (valutazione in itinere)	Aprile – Maggio 2022
E.7 Valutazione generativa (ex post) a 3/6 mesi, con il coinvolgimento dei Portatori di Valore Area Nord-Ovest e Area Nord-Est	Settembre – Novembre 2022
E.8 Elaborazione report di valutazione generativa	Novembre-Dicembre 2022
G.2 Disseminazione dei risultati	Dicembre 2022

Il progetto I LUOGHI DELLE COMUNITÀ RESILIENTI AI TEMPI DEL COVID-19 è finanziato dalla [Fondazione Finanza Etica](#).
 Soggetti proponenti titolari [Coordinamento Soci Area Centro](#) e [Coordinamento Soci Lavoratori di Banca Etica](#)
 Soggetto responsabile per l'attuazione [Bottega Terzo Settore](#).
 Partner incaricato per la ricerca [Associazione Riabitare l'Italia](#).